

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
Председник општине  
Број: 06-3-262/2017-II/02  
Дана, 31.07.2017. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-49/2016

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Сагласности за измену уговора о јавној набавци Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 136-031-9/2016-03-79/1 од 21.07.2017. године председник Општине Врбас доноси,

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**Наручилац:** Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

**Врста наручиоца:** јединица локалне самоуправе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Грађевински радови III етапе изградње канализације употребљених вода у Б.Д.Пољу, Змајеву и Равном Селу

Ознака из општег речника набавки: 45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију и 45232423 - радови на изградњи пумпних станица за отпадне воде

**Првобитна вредност уговора:** 42.969.380,00 динара без пдв-а.

**Измењена вредност уговора:** 42.969.380,00 динара без пдв-а.

**Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Измењен рок извођења радова- продужен за 20 календарских дана.

У складу са Захтевом за продужење рока изградње Извођача радова и са Образложењем Надзорног органа за продужетак рока извођења радова и Сагласности Финансијера-Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине извршена је измена чл. 5. Уговора о јавној набавци тако што је рок извршења продужен за 20 календарских дана.

Основ: чл. 6 Уговора о јавној набавци број 06-6-198/2017 од 21.03.2017. којим је као један од разлога за продужење рока предвиђено да Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају појаве непредвиђених радова за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.



Председник општине Врбас

Милан Глушац