

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник Општине Врбас
Број: 06-3-644-/2019-II-02
Дана, 21.05.2019. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-54/2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015), Председник Општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга - Израда пројектно-техничка документација на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију објекта Основне школе „Братсво Јединство“ Куцура (шифра – Израда пројеката и нацрта, процена трошка – шифра 71242000)

Уговорена вредност уговора: 1.950.000,00 динара без пдв-а.

Нова уговорена вредност уговора: 2.047.500,00 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Због значајних одступања потреба инсталације грејања у односу на услове из пројектног задатка према ком је урађен Идејни пројекат, неопходно је да се уради нови Идејни пројекат термомашинских инсталација у објекту (Свеска 6).

Наиме, два дана пре договореног рока предаје идејног решења - ИДР-а, Пружалац услуге је у разговору са консултантом дошао до информације да је на постојећи катао прикључен и суседни објекат Дома културе, што није било описано у пројектном задатку, нити су о томе били информисани током разраде Идејног пројекта термомашинских инсталација од стране инвеститора и корисника простора.

Основ за измену уговора је у чл. 11 Уговора - Израда пројектно-техничке документација на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију објекта Основне школе „Братсво Јединство“ Куцура, будући да је у току трајања уговора дошло до повећања обима предмета набавке у вредности од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Разлози за измену уговора су објективни, будући да је у образложењу пројектанта предвиђена измена пројектног задатка која у стручном смислу подразумева израду нове документације.



Председник Општине Врбас

Милан Глушац