Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник општине
Број: 06.3-384/2016-II/02
Дана, 18.05.2016. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-54/2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник Општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.
Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Радови на партерном уређењу спортске сале у оквиру кпмплекса у ОШ „Бранко Радичевић“ у Равном Селу– I фаза.
Ознака из општег речника набавки: 45450000
Првобитна вредност уговора: 3.690.590,00 динара без пдв-а.
Измењена вредност уговора: 3.690.590,00 динара без пдв-а.
Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Измењен рок извођења радова- продужен до 30.04.2016.
У складу са захтевом Извођача радова и са образложењем Надзорног органа о потреби продужетка рока извођења радова и Сагласности Финансијера- Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине извршена је измена чл. 4 Уговора о јавној набавци тако што је рок извршења продужен до 30.04.2016.
Основ: чл. 6 Уговора о јавној набавци број 06.3-1131/2015-II/02 од 30.12.2016. којим су предвиђене ситуације када се рок извођења радова продужава на захтев понуђача-извођача радова.

Заменик председника општине Врбас

Милан Глушац