

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06.3-885/2018-II-02
Дана, 28.08.2018. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-52/2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник Општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: радови – изградња канализације отпадних вода комплекса „ Врбас – Север“ колонија Кудељара

Ознака из општег речника набавки: 45231300 радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

Првобитна вредност уговора: 9.239.763,00 динара без пдв-а.

Измењена вредност уговора: 9.028.903.28 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У складу са захтевом Извођача радова и са образложењем Надзорног органа о појави вишкова и мањкова радова и Сагласности Финансијера- Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине извршена је измена чл. 3. Став 1 Уговора о јавној набавци тако што је уговорена вредност смањена за 210.859,72 динара колико износи укупно разлика између вишкова, мањкова и неизведених радова у односу на уговорени износ без ПДВ-а.

Основ: чл. 2 ст. 4 Уговора о јавној набавци број 06.3-345/2018-II/02 од 27.03.2018. којим је предвиђено да ће коначна вредност извршених уговорених радова бити утврђена применом јединичних цена на стварно извршену количину радова или методологијом коју уговорне стране договоре.

Председник Општине Врбас

Милан Глушан

