

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник Општине Врбас
Број: 06-3-818/2019-II-02
Дана, 09.07.2019.године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-06/2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015), заменик председника Општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга - Израда главног пројекта саобраћајне сигнализације на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији општине Врбас (шифра 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошка)

Уговорена вредност уговора: 1.920.000,00 динара без пдв-а.

Нова уговорена вредност уговора: 1.920.000,00 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу уговора за реализацију предметне услуге, број: 06.3-459/2019-II/02 од 29.03.2019.године, рок за завршетак услуге је 150 дана од потписивања уговора, односно до 26.08.2019.године.

Имајући у виду да је у току израда Пројекта техничког регулисања саобраћаја на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији Општине Врбас, али и чињеницу да је за давање квалитетног решења потребно сагледати сва укрштања постојећих државних путева и уличне мреже, потребно је продужити рок за предају пројекта најкасније до 27. септембра 2019.године.

Основ за измену уговора је у чл. 11 Уговора - Израда главног пројекта саобраћајне сигнализације на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији општине Врбас, будући да је у току трајања уговора потребно дати квалитетније решење, те су разлози за измену уговора објективни, будући да је у образложењу пројектанта предвиђено квалитетније давање решења у области регулисања саобраћаја на територији Општине Врбас.

Заменик председника Општине Врбас

Миљана Штулић

